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Marie-Arlette CARLOTTI b‘!9 Juillet 2008

Vice-Présidente du Conseil Général Marseille,

Députée Européenne

Chére Madame, Cher Monsieur,

Le chantier du Collége Longchamp est déja bien avancé et je n’ignore pas que vous subissez
certainiement les nuisances mhérentes a ¢e type de gros fravaux dans un secteur de centre ville
ou la densité de population est importante.

Je continuerai a veiller a ce que vous en souffriez le moins possible.

A ce jour, je tenais a vous tenir informés de I’état d’avancement du chantier et notamment
vous signaler qu’un nouvel échéancier des travaux a été¢ mis en place. Il ne remettra pas en
cause la date de livraison prévue. (Voir document au verso)

D’autre part, j’ai demandé aux services du Conseil Général de veiller a ce que I’entreprise
maitre d’ouvrage sécurise davantage le chantier de fagon a empécher toute intrusion, et
prévenir ainsi tout risque pour les riverains.

Enfin, j’ai écrit au Maire de Marseille pour lui demander d’exercer son pouvoir de police
notamment en sécurisant les abords du chantier tant pour les éléves que pour les riverains.

Je vous prie de croire, Chére Madame, Cher Monsieur, en ’expression de mes sincéres
salutations.

——R\/w .

Marie-Arlette CARLOTTI
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Phasage des travaux de reconstruction/réhabilitation du
College Longchamp

Phase 1 : Travaux de désamiantage et démolition des batiments zone nord de la
parcelle, exécution des terrassements généraux, création du parking souterrain
de 60 places, nouvelles constructions concernant: I'amphithéatre, les salles de
sciences et I'espace polyvalent, 4 logements de fonction en duplex, vestiaires et
salle d'activités sportives. L'accés a la demi-pension et au gymnase se fait par le
passage couvert exécuté lors des travaux préparatoires. L'accés des éléves au
college se fait par la rue Jean de Bernardy, |'acces logistique et chantier par la
rue du Cdt Mage. La fin de la phase 1 est prévue a l'issu des vacances scolaire
de février/mars 2009.

Un recalage du planning d’intervention et de la consistance des travaux des
phase 1 et 2 a été présenté lors du comité de pilotage du 26 mai 2008. La fin de
la phase 1 a été repoussée de la fin des vacances scolaire de Noé&l 2008 a la fin
des vacances de février/mars 2009. Cela permet notamment I'exécution des
travaux du gymnase de début juillet 2008 a début mars 2009, y compris la
livraison du college provisoire (utilisé lors des phases 2 et 3) et de la cour.
L'exécution de la phase 1 se déroule selon le planning prévisionnel, les travaux
de désamiantage la démolition des batiments de la zone nord, les terrassements
pour l'exécution des parois berlinoise et le parking, le plancher zone Nord ouest
du parking, sont terminés. 'amphithéatre et les fondations zone sud sont en
cours.

Phase 2: Travaux de réhabilitation de |'aile ouest et de la demi aile nord-ouest du
batiment principal existant, (la réhabilitation du gymnase et la mise en place d'un
college provisoire de 18 classes(sur la dalle du parking seront exécutés lors de la
phase 1 rallongée pour permettre la livraison a l'issu des vacances scolaires de
février au 9 mars 2009). L'accés a la demi-pension se fait par le passage couvert.
L'accés des éléves au college se fait par la rue Jean de Bernardy, l'accés
logistique et chantier se fait par la rue du Cdt Mage. La durée totale des travaux
est de 8 mois de décembre 2008 a juillet 2008.

Phase 3: Travaux de réhabilitation de l'aile est et de la demi aile nord-est,
utilisation du college provisoire, l'accés des éléeves au gymnase et a la 1/2
pension se fait par la partie réhabilitée en phase 2 et la cour nord (abandon du
passage couvert), la logistique et I'acceés des éléves au college se fait par la rue
du Cdt Mage (comme avant les travaux), |'accés chantier se fait par la rue Jean
de Bernardy. Le démontage du college provisoire et 'aménagement définitif de la
cour d'honneur clétureront le chantier. La durée totale des travaux est de 8 mois
de juillet 2009 a février 2010.



